

Gestão de Projetos

1 - Aspectos Iniciais da Gestão de Projetos



O que é um Projeto?

- Conjunto de esforços;
- Conjunto de recursos;
- Resultado único;
- Planejamento;
- Organização e Estrutura;
- Envolvimento de pessoas.
- Começo, meio e fim;
- Prazo;





Alguns tipos de projetos



O que é um Projeto?

“O projeto não é um aglomerado de informações e ações desconectadas com as atividades das pessoas envolvidas. Muito pelo contrário, tudo deve ser organizado e seguir uma disciplina rígida, amparadas em algumas exigências destinadas à obtenção de um bom êxito.” (CARVALHO JUNIOR, 2011, p. 33)

Tipos de Projeto

- **Projetos Privados:**

- Nova filial de empresa; projeto de um veículo; um novo sistema de gestão; projeto de redução de custos;

- **Projetos Públicos:**


- Uma rodovia, um projeto de lei, um programa de imunização;

- **Projetos Acadêmicos:**

- Monografia, tese, artigo, pesquisa, relatório, resenha, etc.

Programas e Portfólios

- **Programas:** Conjunto de projetos inter-relacionados, com objetivo comum (abrangência): Programas de imunização; Programa espacial da Nasa, Força Aérea Americana.
- **Portfólios:** Grupo de projetos e programas de uma organização. A gestão é feita com técnicas e conhecimentos em portfólio de projetos.



Projetos e Processos

- **Definição de Processo:** Um conjunto de etapas, executadas de forma repetida, às vezes recursivamente, porém sem previsão de encerramento.
 - Contínuo;
 - Sempre obtém o mesmo tipo de resultado;
 - Executado como etapa de algo maior, como um projeto.

Projetos e Processos

Quadro 3

PROJETO x PROCESSO (ROTINA)

Construção e estruturação da unidade fabril (projeto)	Unidade fabril em operação (processos/rotina)
Gerar projetos de engenharia	Comprar matéria-prima para produção
Executar obra	Receber matéria-prima
Adquirir os equipamentos da unidade	Produzir
Definir processos, políticas e procedimentos	Inspecionar qualidade
Produzir lote-piloto	Estocar produtos
Inaugurar a unidade	Vender produtos

Gestão de Projetos

Cierco e colaboradores (2012, Apud PMI, 2013, p. 38) traz em sua bibliografia a definição do PMI para a gestão de projetos, sendo a aplicação de **conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas aplicadas às atividades do projeto com o objetivo de atender seus requisitos**. A experiência do gestor é de suma importância para execução do projeto e seu acompanhamento, mas será através do seu conhecimento técnico e ferramental que o ajudará a dar soluções consistentes a intercorrências durante a execução do projeto.

Gestão vs. Gerenciamento

Gestão de Projeto	Gerenciamento de Projetos
● Tomadas de decisão de alto nível; ● Voltado pro planejamento estratégico; ● Controle de recursos e pessoas; ● Visão mais abrangente; ● Controle do Portfólio; ● Gestão de liderança; ● Visão estratégica; ● Cultura organizacional;	● Atividades Específicas; ● Mais operacional; ● Tarefas mais práticas; ● Decisões mais próximas ao projeto; ● Diretrizes de gestão; ● Controle direto das atividades; ● Acompanhamento do progresso; ● Resolução de problemas do dia-a-dia.

Organizações para Gestão de Projetos

- **Project Management Institute (PMI):**
 - Fundado em 1969 por cinco voluntários: Eric Jenett, Ned Engman, J. Gordon Davis, Susan Gallagher e James Snyder;
 - reconhecida mundialmente por suas diretrizes e práticas direcionadas ao gerenciamento de projetos;
 - Elaborou o Guia PMBOK® (Guide to the project management body of knowledge), o guia mais importante para a gestão de projetos.
 - Não é metodologia, mas um framework;

Organizações para Gestão de Projetos

- **Project Management Institute (PMI):**
 - Possui mais de 240 mil associados;
 - Certifica Gerente de Projetos com o PMP - Project Management Professional.
 - 200 questões numa prova de quatro horas;
 - Comprovar 4500 de experiência;
 - Mínimo de 36 meses;



Organizações para Gestão de Projetos

- **Office of Government Commerce (OGC):**
 - Organização governamental do Reino Unido;
 - Responsável pela criação da metodologia PRINCE® (Projects Controlled Environments)
 - Baseada em princípios, assim como o PMBOK®;
 - Justificativa contínua;
 - Aprendizagem pela experiência;
 - papéis e responsabilidades bem definidos;
 - Mantida pela Axelos desde 2014.

Organizações para Gestão de Projetos

- **O International Project Manager Association (IPMA):**

- Associação sem fins lucrativos;
- Promove a gestão de projetos pelo mundo;
- Também certifica gerentes de projetos;
 - Níveis do A ao D;
 - Custo de certificação de cada etapa chega a R\$ 12.000,00

IPMA®
international
project
management
association



fb.com/faculdade.vinct



linkedin.com/school/faculdade_vinct



instagram.com/faculdade_vinct